

**DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO**  
**zo dňa 07.03.2023 v znení neskorších dodatkov**  
**uzatvorený podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Raslavice  
Sídlo: Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice  
IČO: 00 322 521  
DIČ: 2020624606  
Štatutárny zástupca: Ing. Adrián Rychvalský, starosta  
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. Adrián Rychvalský, starosta  
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Adrián Rychvalský, starosta  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK18 5600 0000 0036 1824 0026  
Tel.: 054 / 479 22 22  
E-mail: info@raslavice.sk  
Webová stránka: www.raslavice.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: MEFIX s.r.o.  
Sídlo: Cabov 62, 094 14 Cabov  
IČO: 47 326 565  
DIČ: 2023840599  
IČ pre DPH: SK2023840599  
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:  
Štatutárny zástupca: Ing. Matej Horváth, konateľ  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Matej Horváth  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Matej Horváth  
Bankové spojenie: Slovenska sporiteľňa  
IBAN: SK69 0900 0000 0050 4566 4639  
SWIFT: GIBA  
Tel.: 0918536271  
Fax:  
E-mail: matejhorvath@mefix.sk  
Webová stránka:  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

## PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 07.03.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Zmluva o dielo“) za účelom realizácie diela „Kultúrny dom Raslavice, SO 101 Modernizácia Domu kultúry v Raslaviciach“ (ďalej len „Dielo“).

## ČLÁNOK I Predmet dodatku

- 1.1 Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác na Diele a následnej dohody zmluvných strán sa v rozsahu dohodnutom v tomto Dodatku č. 3 (ďalej len „Dodatok“) mení Zmluva o dielo.
- 1.2 Dôvodom potreby uzatvorenia tohto Dodatku sú nové skutočnosti vedúce k nutnosti vykonať niektoré nepredvídané stavebné práce odlišné od spôsobu a rozsahu stanoveného v zmluvnom rozpočte a projektovej dokumentácii – celkové zníženie o odpočet a navýšenie o prípočet podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.

### **Celkový odpočet stavebných prác vo výške:**

- 14 468,74 EUR bez DPH
- 2 893,75 EUR 20% DPH
- Spolu: - 17 362,49EUR S DPH

### **Celkový prípočet stavebných prác vo výške:**

- + 14 468,74 EUR bez DPH
- + 2 893,75 EUR 20% DPH
- Spolu: + 17 362,49EUR S DPH

**Celková cena Diela sa nemení.**

## ČLÁNOK II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
- 2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 2.3 Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 2 (dva) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 2.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť deň po kumulatívnom splnení podmienok:
  - a) tento Dodatok je v súlade so zákonom zverejnený,
  - b) tento Dodatok nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ príspevku z EU fondov neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO (po doručení správy z kontroly prijímateľovi), alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil

podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.

V Raslaviciach dňa

V Cabove dňa

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

---

Ing. Adrián Rychvalský  
starosta obce Raslavice

---

Ing. Matej Horváth  
konateľ