

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 2108/ 2011

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: Obec Raslavice
Sídlo: Obecný úrad Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice

Štatutárny orgán: Ing. Anton Lamanec, starosta obce
Konajúci: Ing. Anton Lamanec, starosta obce
IČO: 00 322 521
DIČ: 202 0624 606

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón: 054 / 479 22 22
Fax: obec@raslavice.sk

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

2.

Obchodné meno: UNISTAV, s.r.o., Prešov
Právna forma: s.r.o.
Sídlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. František Kočiško, konateľ
Konajúci: Ing. František Kočiško, konateľ
IČO: 17147387
DIČ: 2020518071
IČ DPH: SK2020518071
Zapísaný: Obchodný register, OS Prešov, oddiel Sro, vl. č.: 279/P
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón: 051/7717270
Fax: 051/7717270

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Z dôvodu časového odstupu medzi spracovaním PD a samotnou realizáciou diela došlo k zmene požiadaviek riešenia nášľapných vrstiev podláh v niektorých miestnostiach .

Oproti projektovanej výmere PVC podlahoviny 599,93 m² v hodnote 6 599,23€ bude v skutočnosti zrealizovaných 378,61 m² v hodnote 4 164,71€. Rozdiel 221,32m² je v hodnote 2 434,52€. V tejto hodnote budú zrealizované neprojektované ale požadované tieto práce : maľba stropov vo výmere 494,28m², maľby stien vo výmere 661,74m², výmena 15ks dverí do ambulancií a navyše keramický obklad stien vo výmere 36,27m². Hodnoty takto dohodnutých a zrealizovaných prác sú zrejmé z priloženého rozpočtu zo dňa 09.10.2012, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1. Takto dohodnutý rozsah zrealizovaných prác nemá dopad na zmenu

dohodnutej celkovej ceny diela uvedenej v Zmluve o dielo v čl. IV Cena , bod 4.1, celková cena diela v € s DPH zostáva nezmenená vo výške : 176 565,12€

Na základe uvedeného zmluvné strany v súlade s čl. XII Spoločné a záverečné ustanovenia , bod 9 predmetnej Zmluvy o dielo , týmto dodatkom č. 1 , upravujú Zmluvu o dielo v jej čl. II Predmet plnenia , bod 2.1 a čl. XII Spoločné a záverečné ustanovenia , bod 17a dopĺňa sa bod 22 : nasledovne

čl. II Predmet plnenia

ruší sa pôvodne znenie

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom plnenia je vykonanie diela, na ktoré je spracovaná projektová dokumentácia „Rekonštrukcia zdravotného strediska“ (viď bod 2.3 tohto článku zmluvy) a položkový rozpočet uvedený v cenovej ponuke dodávateľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj ako „dielo“, resp. „predmet zmluvy“, resp. „stavba“).

nahrádza sa novým znením :

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom plnenia je vykonanie diela, na ktoré je spracovaná projektová dokumentácia „Rekonštrukcia zdravotného strediska“ (viď bod 2.3 tohto článku zmluvy) a položkový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 09.10.2012, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1 (ďalej v texte aj ako „dielo“, resp. „predmet zmluvy“, resp. „stavba“).

čl. XII Spoločné a záverečné ustanovenia

ruší sa pôvodné znenie

17) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy:

- Príloha č.1: Položkový rozpočet vo forme výkaz výmer pre stavbu v listinnej a elektronickej podobe (CD nosič)
- Príloha č. 2: Harmonogram stavby.

nahrádza sa novým znením :

17) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy:

- Príloha č.1: Položkový rozpočet vo forme výkaz výmer pre stavbu v listinnej a elektronickej podobe (CD nosič) zo dňa 09.10.2012
- Príloha č. 2: Harmonogram stavby.

Dopĺňa sa bod

22) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli , že všade v texte Zmluvy o dielo , kde sa uvádza slovné spojenie „ položkový rozpočet“ , podľa tohto Dodatku č. 1 , má sa na mysli Položkový rozpočet zo dňa 09.10.2012.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2108/2011zo dňa 04.11.2011, ktoré týmto Dodatkom č. 1 neboli zmenené ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2108/2011zo dňa 04.11.2011.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Položkový rozpočet vo forme výkaz výmer

Obec Raslavice

pre stavbu v listinnej a elektronickej podobe (CD nosič) zo dňa 09.10.2012

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle Zákona č. 546/2010 v platnom znení.

Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.

V Raslaviciach, dňa:.....

V Prešove, dňa: 09.10.2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Raslavice
Konajúci: Ing. Anton Lamanec
starosta obce

Ing. František Kočiško , konateľ