

# Dodatok č.3 k ZMLUVA O DIELO

č. RZ – 01 – 12 - 2010

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka

---

## Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** Obec Raslavice  
Sídlo: Obecný úrad Raslavice, Hlavná 154,  
086 41 Raslavice  
Zastúpený: Ing. Anton Lamanec – starosta obce  
IČO: 00 322 521  
DIČ: 2020624606  
Bankové spojenie: 1614400353/0200  
  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** REMOPEL – EKO SVIP – ARPROG, združenie  
Hollého 44, 083 01 Sabinov  
  
Zastúpený spoločnosťou : REMOPEL, s.r.o.  
Sídlo : Hollého 44, 083 01 Sabinov  
Štatutárny orgán : František Onderčo, konateľ spoločnosti  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : František Onderčo  
- technických : František Onderčo  
IČO : 36 474 614  
DIČ : 2020005218  
IČ DPH : SK2020005218  
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s.  
Číslo účtu: : 400 53 286 87 / 7500  
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Prešov  
Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P  
  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok 2. PREDMET DODATKU

V súlade s bodom 15.1 článku 15. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo č. RZ -01-12-2010, zo dňa 30.12.2010, v znení dodatku č. 1, zo dňa 23.02.2011 a dodatku č. 2, zo dňa 21.04.2011, sa zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetnej zmluvy v článku 5. Cena diela, kde sa mení bod 5.2 z dôvodu nižšie uvedených zmien:

1. SO 02 - Združený objekt ČOV, časť SO 02.2 – Lapač piesku – úprava rozpočtu (viď príloha)
2. SO 02 - Združený objekt ČOV, časť SO 02.3 - Nádrže biologického čistenia, **podčasť SO 02.3.1 - Nádrž biologického čistenia č.2 – úprava rozpočtu** (viď príloha)
3. SO 02 - Združený objekt ČOV, časť SO 02.3 - Nádrže biologického čistenia, **podčasť SO 02.3.2 - Nádrž biologického čistenia č.3 – úprava rozpočtu** (viď príloha)
4. SO 02 - Združený objekt ČOV, časť SO 02.4 - Dosadzovacie nádrže, **podčasť SO 02.4.1 - Dosadzovacia nádrž č.2 – úprava rozpočtu** (viď príloha)
5. SO 02 - Združený objekt ČOV, časť SO 02.4 - Dosadzovacie nádrže, **podčasť SO 02.4.2 - Dosadzovacia nádrž č.3– úprava rozpočtu** (viď príloha)
6. SO 02 - Združený objekt ČOV, časť SO 02.5 – Kalojem, **podčasť SO 02.5.1 - Kalojem č.2– úprava rozpočtu** (viď príloha)
7. SO 02 - Združený objekt ČOV, časť SO 02.5 – Kalojem, **podčasť SO 02.5.2 - Kalojem č.3– úprava rozpočtu** (viď príloha)
8. SO 04 – Kanalizácia – úprava rozpočtu (viď príloha)
9. SO 05 – Prepojovacie potrubie – úprava rozpočtu (viď príloha)
10. SO 09 – Terénne a sadové úpravy – úprava rozpočtu (viď príloha)
11. SO 10 - Spevnené plochy– úprava rozpočtu (viď príloha)
12. SO 017 - Kanalizácia– úprava rozpočtu z dôvodu:
  - Zmena dĺžok kanalizácie na jednotlivých stokách: Drobné zmeny dĺžok vyvolali konkrétne podmienky na stavenisku – hlavne existencia podzemných vedení. Obecný vodovod nebol zakreslený v PD a ani nemohol, nakoľko vodovod je realizovaný z plastových rúr bez signalizačného vodiča. Z tohto dôvodu ho nebolo možné pred začatím prác vytyčiť.
  - Nezrealizovanie stôk A3, B2-1
  - Zmena dĺžky prepichov
  - Zmena počtu a dĺžok domových prípojok
  - Nezrealizovanie búrania betónových mazanín pod asfaltom ciest
  - Zmena dĺžky kanalizácie vedenej v komunikácii
  - Obsyp potrubia kamenivom

(viď príloha „Návrh stavebnej zmeny č.1“)

### Článok 5. Cena diela – nové znenie bodu 5.2, ktorý znie:

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Pôvodná zmluvná cena za celý predmet zákazky bez DPH ..... 3 069 959,83 €  
Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH ..... 20 % ..... 613 991,97 €  
Zmluvná cena za celý predmet zákazky s DPH ..... 3 683 951,80 €

Celková zmluvná cena po zmene bez DPH ..... 3 048 209,74 €  
Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH ..... 20 % ..... 609 641,95 €  
Celková zmluvná cena po zmene s DPH: ..... 3 657 851,69 €

Zmeny pôvodného rozpočtu sú uvedené v prílohe tohto dodatku č. 3

### Článok 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je platný dňom podpisu zmluvnými stranami, jeho účinnosť je podmienená odsúhlasením dodatku Riadiacim orgánom pre OPŽP a zverejnením tohto dodatku na internetovej stránke obce Raslavice.
3. Tento dodatok je vypracovaný v 6 vyhotoveniach, 4 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Raslaviciach dňa 22.10.2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Anton Lamanec  
starosta obce

.....  
František Onderčo  
konateľ spoločnosti REMOPEL, s.r.o.