


č. j. 16/2011-22 103

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 30. 12. 2009

Čl. I Zmluvné strany

1. **Mandatár:** Ing. Eubomír Grocký – DRUPROJEKT IPZ
Okružná č. 33, 080 01 Prešov
IČO: 32913737
DIČ: 1021006932
Bankové spojenie: [REDACTED]



2. **Mandant:** Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Lamanec, starosta obce
Bankové spojenie: [REDACTED]
IČO: 00322521
DIČ: 2020624606

Čl. II Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je bod V, Odplata, ktorým sa mení dohodnutá zmluvná odplata z dôvodu zmeny DPH v súvislosti s účinnosťou zákona č. 222/2004 Z. z.,
2. Pôvodne dohodnutá zmluvná odplata je:

Cena bez DPH: 27 894,00 EUR
DPH 19 %: 5 299,86 EUR
Cena celkom: 33 193,86 EUR

3. Mandátna zmluva sa mení v čl. V nasledovne:

Zmluvná odplata po zmene DPH je:

Cena bez DPH: 27 894,00 EUR
DPH 20 %: 5 578,80 EUR
Cena celkom: 33 472,80 EUR

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, 2 pre mandatára a 2 pre mandanta.

Raslavice 23. 02. 2011

[REDACTED SIGNATURE]
podpis a pečiatka
mandant

[REDACTED SIGNATURE]
podpis a pečiatka
mandatár

ING. GROCKÝ LUBOMÍR
DRUPROJEKT IPZ
080 01 PREŠOV
Okružná 33