

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

č. RZ – 01 – 12 - 2010

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka

Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY



1.1 Objednávateľ: **Obec Raslavice**
Sídlo: Obecný úrad Raslavice, Hlavná 154,
086 41 Raslavice
Zastúpený: Ing. Anton Lamanec – starosta obce
IČO: 00 322 521
DIČ: 2020624606
Bankové spojenie: [REDACTED]

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **REMOPEL – EKO SVIP – ARPROG, združenie**
Hollého 44, 083 01 Sabinov

Zastúpený spoločnosťou : **REMOPEL, s.r.o.**
Sídlo : Hollého 44, 083 01 Sabinov
Štatutárny orgán : František Onderčo, konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : František Onderčo
- technických : František Onderčo
IČO : 36 474 514
DIČ : 2020005218
IČ DPH : SK2020005218
Bankové spojenie : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2. PREDMET DODATKU

1. Predmetom dodatku je zmena čl. 6. Platobné podmienky, fakturácia, v bode 6.1.3.

2. Pôvodne znenie bodu 6.1.3 je:

Zhotoviteľ pri predkladaní faktúr bude rešpektovať predpokladaný počet žiadostí o platbu objednávateľa. Za predmet realizácie stavby predloží spolu 4 faktúry. Časová perióda medzi dvoma faktúrami je minimálne 3 mesiace. So súhlasom MŽP SR a po vzájomnej dohode je možná aj častejšia fakturácia.

3. Zmluva o dielo sa mení v čl. 6, bode 6.1.3 nasledovne:

Zhotoviteľ za zrealizované práce bude vystavovať faktúru 1 krát za 2 mesiace. V tejto perióde, 1 krát za dva mesiace, objednávateľ predloží na MŽP SR žiadosť o platbu.

Článok 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1 ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vypracovaný v 6 vyhotoveniach, 4 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Raslaviciach, dňa 21.4.2011

Za objednávateľa:



Ing. Anton Lamajec
starosta obce

Za zhotoviteľa:



František Onderčo
konateľ spoločnosti REMOPEL, s.r.o.