

## **DODATOK č. 2**

k zmluve o dielo č. 2627/2013

na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby  
DSP (DRS), pre stavbu:

**„Inžinierske siete – ul. Nad železničnou stanicou Raslavice“**

### **čl. 1**

#### **Zmluvné strany**

<b>O b j e d n á v a t e ľ:</b>	<b>Obec Raslavice</b>
	Obecný úrad Hlavná 154 086 41 Raslavice
Zastúpený:	Ing. Anton Lamanec, starosta obce
IČO:	00322521
DIČ:	2020624606
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	0351921522/0200
IBAN:	
BIC:	
Telefón:	054/4792 222
E-mail:	obec@raslavice.sk

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

<b>Z h o t o v i t e ľ:</b>	<b>ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby</b>
	Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma:	Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Zastúpený:	Ing. Michalom Dúbravským, konateľom spoločnosti
IČO:	17085501
DIČ:	2020518027
IČ pre DPH:	SK2020518027
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu:	113542973/7500
IBAN:	SK72 7500 0000 0001 1354 2973
BIC:	CEKOSKBX
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:	Ing. Michal Dúbravský
Telefón/fax:	051/7463695, 051/7463699
E-mail:	ispo@ispo.sk

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

### **čl. 2**

#### **Predmet dodatku**

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 27. 11. 2013 zmluvu o dielo č. 2627/2013, obsahom ktorej je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby DSP(DRS) pre stavbu:

**„Inžinierske siete – ul. Nad železničnou stanicou Raslavice“**

2.2 V súlade s ustanovením článku 10 ods. 10.4 , zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo formou dodatku č. 1, predmetom ktorého je:

- Zmena koncepcie zásobovania lokality budúcej IBV elektrickou energiou, t.j. vybudovanie samostatnej VN prípojky, nová lokalita pre trafo a nová koncepcia rozvodu NN. Uvedená skutočnosť má za následok zmenu termínu dodania diela a navýšenie ceny za predmet plnenia.

### **čl. 3 Obsah dodatku**

3.1 Ustanovenie článku 4 ods. 4.1 sa nahrádza novým znením a to:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu uvedenom v čl. 2 a čl. 3 ZoD, v nasledujúcom termíne:

**do 31. 12. 2014**

3.2 Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 sa nahrádza novým znením a to:

5.1 Cena predmetu zmluvy podľa čl. 2, čl. 3 , je zmluvná cena stanovená v súlade so Zákonom NR SR o cenách č. 18/1996 Z.z., jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a predstavuje:

Zmluvná cena bez DPH za DSP(DRS)	4.833,33 €
DPH 20%:	966,67 €
<b>Zmluvná cena vrátane DPH:</b>	<b>5.800,00 €</b>

Slovom: Päťtisíc osemsto EUR.

### **čl. 4 Záverečné ustanovenia**

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.

4.2 Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 2627/2013.

4.3 Dodatok č. 2 má dve strany, je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.

Príloha č.1 k Dod.č.2: Špecifikácia ceny

Dátum : 04.12.2014

Dátum : 04.12.2014

Za objednávateľa: Ing. Anton Lamanec  
starosta obce

Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti