

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 2627/2013

na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
DSP (DRS), pre stavbu:

„Inžinierske siete – ul. Nad železničnou stanicou Raslavice“

čl. 1

Zmluvné strany

O b j e d n á v a t e ľ: **Obec Raslavice**
Obecný úrad
Hlavná 154
086 41 Raslavice
Zastúpený: Ing. Anton Lamanec, starosta obce
IČO: 00322521
DIČ: 2020624606
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Telefón: 054/4792 222
E-mail: obec@raslavice.sk

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

Z h o t o v i t e ľ: **ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka č. 262/P
Zastúpený: Ing. Michalom Dúbravským, konateľom spoločnosti
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK2020518027
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN: SK72 7500 0000 0001 1354 2937
BIC: CEKOSKBX
Osoby oprávnené rokovať
za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
Telefón/fax: 051/7463695, 051/7463699
E-mail: ispo@ispo.sk

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2

Predmet dodatku

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 27. 11. 2013 zmluvu o dielo č. 2627/2013, obsahom ktorej je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby DSP(DRS) pre stavbu:

„Inžinierske siete – ul. Nad železničnou stanicou Raslavice“

2.2 V súlade s ustanovením článku 10 ods. 10.4 , zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo formou dodatku č. 1, predmetom ktorého je:

- zväčšenie rozsahu predmetu zmluvy o dielo na základe rozhodnutia vedenia obce a s tým súvisiaci posun termínu plnenia predmetu zmluvy a zvýšenie ceny diela.

čl. 3

Obsah dodatku

3.1 Ustanovenie článku 4 ods. 4.1 sa nahrádza novým znením a to:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu uvedenom v čl. 2 a čl. 3 ZoD, v nasledujúcom termíne:

do 31. 03. 2014

3.2 Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 sa nahrádza novým znením a to:

5.1 Cena predmetu zmluvy podľa čl. 2, čl. 3 , je zmluvná cena stanovená v súlade so Zákonom NR SR o cenách č. 18/1996 Z.z., jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a predstavuje:

Zmluvná cena bez DPH za DSP(DRS)	3.914,28 €
DPH 20%:	782,86 €
Zmluvná cena vrátane DPH:	4.697,14 €

Slovom: Štyritisíc šesťstodevät'desiatsedem 14/100 EUR.

čl. 4

Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.

4.2 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 2627/2013.

4.3 Dodatok č. 1 má dve strany, je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.

Príloha č.1 k Dod.č.1: Špecifikácia ceny

Dátum:

Dátum: 03. 02. 2014

Za objednávateľa: Ing. Anton Lamanec
starosta obce

Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti