

Dodatok k  
Zmluve o dielo č . ZML 1000709  
Uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného  
zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

---

### Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec Raslavice
Sídlo:	Obecný úrad, Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Zastúpený:	Ing. Anton Lamanec
IČO:	00322521
DIČ:	2020624606
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu:	1603222053/ 0200

Zhotoviteľ :	VÁHOSTAV – SK, a.s.
Sídlo:	Hlinská 40, 011 18 Žilina
Zastúpený:	Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva
Vo veciach zmluvy oprávnený rokovať:	p. Ľubomír Ullmann, riaditeľ OZ PS Váhostav-SK
Vo veciach technických oprávnený rokovať:	Ing. Ľubomír Šimun, Ing. Zuzana Gardošová
IČO:	31 356 648
DIČ:	2020333216
IČDPH:	SK 2020333216
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	0211770953/ 7500

### Čl. 2. Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom dodatku sú práce navyše na stavbe „Revitalizácia obecnej zóny Raslavice“.
- 2.2 Navyše práce sú špecifikované vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku, v celkovom objeme 29 001,50 € s DPH.
- 2.3 Práce navyše boli zrealizované ku dňu 28.10.2011 a vychádzali z objednávky objednávateľa.

### Čl. 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a tri pre zhotoviteľa.

- 3.2. Účastníci tohto dodatku prehlasujú, že si tento dodatok prečítali pred jeho podpisom, že bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.
- 3.3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

Raslavice dňa.....

V Žiline, dňa.....

.....  
za objednávateľa  
Ing. Anton Lamanec  
Starosta obce  
Raslavice

.....  
za zhotoviteľa  
Ing. Martin Buňák  
člen predstavenstva

.....  
Ing. Ján Štetiar  
člen predstavenstva